

<b>TASKS</b>	<b>START</b>	<b>END</b>
Javadoc	25/05/2020	25/05/2020
Report git	28/05/2020	28/05/2020
<b>Brainstorming</b>	<b>18/05/2020</b>	<b>19/05/2020</b>
Main information	18/05/2020	19/05/2020
Distribution of tasks	18/05/2020	18/05/2020
Debriefing	19/05/2020	19/05/2020
<b>UML</b>	<b>19/05/2020</b>	<b>21/05/2020</b>
Component Diagram	19/05/2020	20/05/2020
Package Diagram	19/05/2020	20/05/2020
Class Diagram	19/05/2020	20/05/2020
Sequence Diagram	19/05/2020	20/05/2020
<b>DATABASE</b>	<b>25/05/2020</b>	<b>27/05/2020</b>
CDM	25/05/2020	27/05/2020
Stored procedures	25/05/2020	27/05/2020
Data dictionary	25/05/2020	27/05/2020
Imagination of Levels	25/05/2020	27/05/2020
<b>CODING</b>	<b>20/05/2020</b>	<b>24/05/2020</b>
Interaction with blocks	20/05/2020	24/05/2020
Moving the character	20/05/2020	24/05/2020
Image recovery	20/05/2020	24/05/2020
Levels	20/05/2020	24/05/2020